Partiel Gestion de Projet

Minutes for Samedi 19 Novembre 2016, 10h35 - 12h35

Present:

LABRADO J., CHOLEZ T., DA SILVA S., FESTOR O., HEURTEL A.C.

Ordre du jour :

- Question 1
- Question 2
- Question 3
- Question 4




Figure 1: Question 2.1

Question 2.2

Identifiant	Liste des tâches	Durée	Prédecesseurs	
A	Planifier le projet	4 semaines	В	
В	Rédaction d'un cahier des charges	3 semaines	С	
С	Mise en exploitation	3 semaines	D	
D	Conception de la solution	6 semaines	E	
Е	Réalisation du logiciel	12 semaines	F	
F	Test de la réalisation	4 semaines	G	
G	Formation des utilisateurs	4 semaines		

Question 2.3

	Formateur	Chef de projet	Architecte log	Chef des o.p.	Développeu
Planifier le projet	R	I		С	
Rédaction du cahier des charges	C			I	
Mise en exploitation		I	A		
Conception de la solution		С			I
Réalisation du logiciel	I	С			A
Test de la réalisation		I		С	
Formation des utilisateurs	С	I			

Partie Ressources humaines

- 1. Les différents types de conflits sont les conflits internes et les conflits larves. Les moyens pour y mettre fin sont de former les personnes concernés ou de leur permettre d'en parler entre-eux .
- 2. La G.P.E.C. correspond à une anticipation en vue des futures demandes à former les ressources humaines pour permettre de répondre aux besoins.
- 3. En gestion de projet, la G.P.E.C. est importante car elle permet de garantir l'employabilité des ressources humaines, ce qui permet aux personnes d'être à jour au niveau des avancés technologiques et donc de pouvoir utiliser toutes ses compétences à la réalisation du projet.
- 4. -La culture d'entreprise caractérise ses facteurs de contingence. Les 4 composantes sont :
 - -Les mythes (stakanov)
 - -Les rites (les sorties)
 - -les valeurs
 - -les croyances
- 5. -Les éléments qui constituens les compétences des personnes sont :
 - -Le savoir
 - -le savoir-être
 - -le savoir faire